

	<b>(A)</b>	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores
1		Levantamento de Requisitos	23 dias?	02/05/24 08:00	03/06/24 17:00	
2		Kick-off do projeto	2 dias?	02/05/24 08:00	03/05/24 17:00	
3		Levantamento de Requisitos	10 dias	06/05/24 08:00	17/05/24 17:00	2
4		Análise dos Requisitos do Cliente	3 dias	20/05/24 08:00	22/05/24 17:00	3
5		Levantamento de Restrições Técnicas	3 dias	23/05/24 08:00	27/05/24 17:00	4
6		Revisão e Aprovação de Requisitos	5 dias	28/05/24 08:00	03/06/24 17:00	5
7		Desenvolvimento	24 dias	04/06/24 08:00	05/07/24 17:00	1
8		Desenvolvimento de site base	3 dias	04/06/24 08:00	06/06/24 17:00	
9		Migração de Dados e Instalação de Softwares	4 dias	07/06/24 08:00	12/06/24 17:00	8
10		Implementação de Funcionalidades principais	8 dias	13/06/24 08:00	24/06/24 17:00	9
11		Implementação de SAC em navegadores web	4 dias	25/06/24 08:00	28/06/24 17:00	10
12		Teste de funcionalidades e estabilidade	5 dias	01/07/24 08:00	05/07/24 17:00	11
13		Implantação	20 dias?	08/07/24 08:00	02/08/24 17:00	7
14		Debug e otimizações	6 dias	08/07/24 08:00	15/07/24 17:00	
15		Preparação de Ambiente de Distribuição	6 dias	16/07/24 08:00	23/07/24 17:00	14
16		Treinamento de usuários finais	3 dias	24/07/24 08:00	26/07/24 17:00	15
17		Teste de aceitação de clientes	4 dias	29/07/24 08:00	01/08/24 17:00	16
18		Aceite final	1 dia?	02/08/24 08:00	02/08/24 17:00	17





1 5	set 2	4	0
	0   1	_ Q	JQ

Grupo 5- Pági...