Gerência de Projetos de Software

Plano de Comunicação							
Projeto: AirGuard							
Gerente de Projet							
Entregável	Público Alvo	Método de	Freqüência	Responsável			
		Comunicação	_				
Ata de reunião	Gerente do	E-mail e github	Duas vezes por	Secretário da			
	projeto,		semana	reunião			
	desenvolvedores e equipe						
Declaração de	Gerente do	Reunião virtual	A cada alteração	Gerente do			
escopo	projeto,	Realingo Virtual	A cada diteração	projeto			
	desenvolvedores			projeto			
	e equipe						
WBS	Gerentes de	Reunião	A cada fase do	Gerente do			
	Projeto, Equipes	presencial	projeto	projeto			
	de Projeto e						
	Analistas de						
Distance	Negócios	E maril	I lance of	6			
Dicionário da	Stakeholders e	E-mail	Uma vez	Gerente do			
WBS Cronograma	equipe Gerentes de	Reunião online	A cada alteração	projeto Gerente do			
Cronograma	Projeto, Equipe	Redillad dillille	A caua aiteração				
	de Qualidade,			projeto			
	Equipes de						
	Projeto e						
	Analistas de						
	Negócios						
Lista de Riscos	Equipe e Cliente	Reuniões de	Mensalmente	Analista de			
		Brainstorming		riscos			
		Presenciais ou					
Plano de	Gerentes de	Virtuais: Reuniões	A cada fase do	Gerente de			
qualidade	Projeto, Equipe	presenciais	projeto	qualidade			
quantatae	de Qualidade,	presericiais	projeto	quantiade			
	Equipe de						
	Qualidade,						
	Equipes de						
	Projeto e						
	Analistas de						
Discount of the state of the st	Negócios	D	A ~				
Plano de projeto	Gerentes de	Reuniões	A cada alteração	Gerente do			
	Projeto, Equipes	presenciais e e- mail		projeto			
	de Projeto, Patrocinadores,	IIIali					
	Clientes						
Relatorio de	Gerentes de	E-mail	Semanalmente	Gerente do			
Progresso	Projeto e Equipes			projeto			
	de Projeto						
Relatorio de	Gerentes de	Reuniões	Trimestralmente	Auditor interno			
Aderencia ao	projeto, equipes	presenciais e e-					
Processo	de qualidade,	mail					
	auditores						

Gerência de Projetos de Software

	T	T	I	
	internos e			
	externos,			
Checklists de	Gerentes de	Reuniões	A cada inspeção	Gerente de
Inspeção	projeto, equipes	presenciais e e-		qualidade
	de produção e	mail		
	desenvolvimento,			
	auditores			
	internos e			
	externos, e			
	gerentes			
	funcionais.			
Relatório de	Gerentes de	Reuniões	Mensalmente	Gerente
Status	Projeto,	virtuais e e-mail		Financeiro
Financeiro	Patrocinadores,			
	Equipe			
	Financeira			
Documento de	Gerentes de	Reuniões	Ao final de cada	Gerente do
Lições	Projeto, Equipes	virtuais e e-mail	fase do projeto	projeto
Aprendidas	de Projeto			
Registro de	Gerentes de	Reuniões	A cada	Gerente de
Mudanças	Projeto, Equipe	presenciais e e-	solicitação de	mudanças
	de Mudanças	mail	mudança	-
Relatório de	Gerentes de	Reuniões	Mensalmente	Líder Técnico
Desempenho	Projeto, Equipes	virtuais e e-mail		
Técnico	de			
	Desenvolvimento			
Relatório de	Gerentes de	Reuniões	Trimestralmente	Gerente de
Satisfação do	Projeto, Equipe	presenciais, e-		Relacionamento
Cliente	de Qualidade,	mail e		com o Cliente
	Clientes	pesquisas		
		It is a damage		
	l	l	1	

Plano de Gerência de Configuração

Ferramenta: GitHub

Papeis: Gerente – Pedro Mafra Vasconcelos

Equipe de Desenvolvimento: Responsáveis pela implementação das mudanças e commits no

repositório.

Equipe de Qualidade: Responsáveis pela revisão e aprovação das mudanças.

Princípios gerais:

Controle de versionamento, documentação das mudanças, aprovação de mudanças, auditorias e revisões, gestão de riscos, treinamento e suporte e comunicação.

Legenda:

- Público: a quem se destina a comunicação.
- Método de Comunicação: e-mail, reunião presencial, reunião virtual, etc.
- Freqüência: diária, semanal, quinzenal, mensal, etc.
- Responsável: pessoa responsável pela comunicação.

Gerência de Projetos de Software

Plano de Gerência de Configuração: definir, em linhas gerais, como (ferramenta) serão controladas e distribuídas as versões e se haverá algum controle de responsabilidades.